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Resolución N° \ $<3 \ \ L..o't tq Expte. N° 3704/2017

Buenos Aires, {\ cJ..,;¿ 2.L> (1-.J\ O

Vistas las presentes actuaciones relacionadas con los trabajos adicionales y

ampliación de plazo de la obra "Impermeabilización Parcial de la Azotea del 8° Piso,

Palacio de Justicia" - Licitación Pública N° 532/2017 adjudicada a la empresa

"CONSTRUCCIONES YTENDIDOS DEL SUR S.A."; Y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 1715/2018 - fs. 999/1003-, se adjudicó la

realización de los trabajos citados en el visto.

Que de acuerdo al informe de fs. 1158/1159, la Subdirección de

Infraestructura adjunta los antecedentes, los cuadros de adicionales e ítems fuera de contrato

con precios nuevos indicando que resultan equitativos y a valores de mercado; sugiriendo se

encuadren dichos trabajos según lo establecido en el Art. 30° de la Ley N° 13.064, como así

también propicia una ampliación del plazo llevando la fecha de finalización de la misma al

22 de octubre de 2018.

Que a fs. 1153, la contratista solicitó la ampliación del plazo por el término

de diez (10) días hábiles para adecuar los adicionales y las ampliaciones al proyecto.

Que de la documentación mencionada surge que, los adicionales a precios

nuevos ascienden a un total de pesos setenta y seis mil cuatrocientos ($ 76.400.-).

Que a fs. 1146/50, se firmó el Acta de Recepción Provisional de fecha 02 de

noviembre de 2018, en la cual se deja constancia que la fecha efectiva de terminación de los

trabajos es el día 22 de octubre de 2018, agregándose a fs.1171/2 una adenda a dicha acta

donde se rectifica la razón social de la contratista.

Que a fs. 1163 el presidente de CONSTRUCCIONES Y TENDIDOS DEL

SUR S.A. renuncia a los gastos improductivos de la obra en cuestión.

Que el Departamento de Contabilidad y Presupuesto de la Dirección de

Administración efectuó la reserva presupuestaria correspondiente a fs. 1167.



Que ha tomado intervenci6n la Direcci6n Juridica General.

Por eUo, SE RESUELYE:

1°) Aprobar la ampliaci6n de plazo de obra por diez (10) dias hcibiles

derivando la fecha de terminaci6n al 22 de octubre de 2018.

2°) Aprobar el gasto resultante de adicionales de obra a precios nuevos por

pesos setenta y seis mil cuatrocientos ($ 76.400.-) de acuerdo a lo informado por la

Subdirecci6n General de Infraestructura seg6n fs. 1158/1159, donde se indica tambien que

son valores equitativos y de mercado.

3°) Autorizar a la Direcci6n de Administraci6n a imputar, liquidar y abonar

el gasto que por la presente se aprueba a la cuenta 05-21-00-14-00-5402-4-2-1-00000-1-1.3

correspondiente al ejercicio 2019.

4°) Aprobar el Acta de Recepci6n Provisionai obrante a fs. 1146/50 y la

adenda adicha acta oBrante a fs. 1171/2.

5°) Aceptar la renuncia efectuada por el presidente de CONSTRUCCIONES

y TENDIDOS DEL SUR S.A. de todo reclamo por gastos improductivos y/o de cualquier

otra naturaleza que pudiera corresponder en virtud de la ampliaci6n de plazo de obra que

por la presente se aprueba.

6°) Solicitar a la contratista las garantias correspondientes.

Registrese, comuniquese, publiquese en el portal de Internet de la Corte Suprema de Justid;"

de la Naci6n y hcigase saber a la Direcci6n de Administraci6n, a la Subdirecci6n General de

"OA Infraestructura del Tribunai, yala contratist


